Comune di Premilcuore
Provincia di Forli-Cesena

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Efficientamento energetico dell’edificio scolastico di via Marconi n.6/8 a Premilcuore

mediante sostituzione degli infissi del piano primo destinato ad ostello. Decreto crescita
L.34/2019 n. 34. Sostituzione degli infissi esterni in via Marconi 6/8 a Premilcuore (FC)

Scuola dell'Infanzia "Bambi" - Scuola Primaria "A. Spallicci" Scuola Secondaria di Primo
Grado "P.V. Marone" — CUP: J94D22000090001 - CIG: 92204181A4

LAVORI:

COMMITTENTE: Comune di Premilcuore

R.U.P. Dott. Arch. Annalisa Casamenti

IMPRESA Perini Iacopo, Via Roma, 55 — 47010 Premilcuore (FC)
CONTRATTO

Determina n. 7 in data 12/05/2022 pari a 59.000,00€ e 750,00€ oneri per la sicurezza

si comunicano i sequenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

|

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Arch. Michela Cagnoli

|

CGN MHL 81S68 D704 B / 03803700404

cognome e nome

codice fiscale/Partita IVA

| Forl | Forli - Cesena 28/11/1981 |
nato/a a provincia il
‘ architetti | Forli - Cesena ‘ 1143 4]
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero
| Via Pennabilli n. 41 | an1 Forl Forli-Cesena |
con studio in (indirizzo) cap comune prov.

michela.cagnoli@archiworldpec.it ]

328 4544769 |
telefono fax posta elettronica certificata
|  PROGETTISTA |

Arch. Michela Cagnoli

CGN MHL 81568 D704 B / 03803700404 l

cognome € nome

codice fiscale/Partita IVA

l Meldola | Forli-Cesena 28/11/1981 J
nato/a a provincia il
| Architetti I Forli-Cesena | 1143 |
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero
| Via Pennabilli n. 41 | 47121 Forli Forli-Cesena |
con studio in (indirizzo) cap comune prov.

328 4544769

michela.cagnoli@archiworldpec.it \

telefono fax

posta elettronica certificata

[ IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

|

Iacopo Perini

|

PRN CPI 78523 D704 Y/03766020402 |

denominazione/ragione sociale

codice fiscale/Partita IVA

| Tacopo Perini [ Forl 23/11/1978 |
legale rappresentante nato/a a il
| Via Roma, 55 | 47010 l Premilcuore I FC 4!
sede legale in via cap comune prov.
l 3356960891 0543960869 | Tacopo.perini@cert.cna.it ]
telefono fax posta elettronica certificata
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si allega I'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI

Importo lavori aggiudicati 59.000,00€
Importo oneri per sicurezza D.L. 81/08 non soggetti a ribasso 750,00€
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 59.750,00€

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

— LV.A. 22% sui lavori a base d'asta 12980,00 €
— LV.A. 22% su sicurezza 165,00 €
Competenze tecniche progettazione architettonica, 10000,00 €

impiantistica e strutturale, D.L., compreso piano
sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008,
contributo previdenziale,IVA 22%

Spese per commissioni giudicatrici 30,00 €
[ncentivo art. 113 DIgs 50/2016
1195,00€
— Imprevisti, lavori in economia compreso LV.A. 48,33 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 84.168,33€

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si
relaziona quanto segue:

o Consegna dei lavori:
I lavori furono consegnati il giorno 12/05/2022 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

o Tempo utile per I'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:
Per |'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 380 naturali e consecutivi decorrenti
dal verbale di consegna.
1l termine utile per 'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 27/05/2023.

° Sospensione e ripresa dei lavori:
Durante I'esecuzione dei lavori non furono fatte sospensioni.

° Proroghe:
Durante |'esecuzione dei lavori furono non furono concesse proroghe.

o Termini dei lavori:
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per ['ultimazione dei lavori
resto stabilita per il giorno 08/03/2023.

° Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 08/03/2023 e pertanto in tempo
utile, con apposito certificato emesso in pari data.
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CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 08/03/2023 e firmato dallimpresa con/senza riserve
ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro €. 59.160,00

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: €. 17.748,00

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato unico €.41.412,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO €. 41.412,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 0€
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 41.412,00 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di
preawiso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Michela Cagnoli il giorno 08/03/2022 si e recato nel sito dei
lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere
eseguite.

Sono stati quindi effettuati i controlli delle lavorazioni eseguite e da un attento esame delle opere
realizzate, si & riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformita
alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si & rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti
contabili.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Michela Cagnoli

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO
o cheilavori eseguiti dall'Impresa Jacopo Perini, corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
o che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

e che IImpresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione
assicurativa INAIL n. 018369884/19 e posizione assicurativa territoriale (PAT) n. 20499219/65.

e che I'Impresa & in regola col versamento dei contributi assicurativi, cosi come accertato dal DURC
acquisito dalla stazione appaltante;

e che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL.
PP. nessuna contestazione in merito;

e che I'Impresa non ha ceduto I'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terz;

o che la contabilita finale & stata regolarmente revisionata;
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che I'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato nessuna riserve dall'Impresa e di
€. 59.160,00 e percid compreso nei limiti della somma autorizzata;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Jacopo Perini, sono stati regolarmente esegum e ne
liquida I'importo netto pari ad Euro 59.160,00 da cui sono detratti i seguenti acconti gia corrisposti:

in € 17.748,00

resta il credito di Euro 41.412,00 (diconsi euro quarantunmilaquattrocentododici virgola zero)
che pud pagarsi allImpresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifi che disposte dal Responsabile del
Procedimento in sede di revisione;

che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per
maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo & pari a nessuna;

che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si puo procedere, con lo
svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento
della rata di saldo su indicata.

Premilcuore, 08/03/2023
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